


УТВЕРЖДАЮ
Исполнительный директор
ООО "Приоритет"
Куцев Д.Е. 
" 1 " апрель 2015 г.

План текущего ремонта на 2015 год

п/п	Улица	Дом	Вид работ	Дата	Исполнитель
1	Декабрьских событий	103	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
2	Декабрьских событий	103а	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
3	Декабрьских событий	103б	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
4	Декабрьских событий	103г	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
5	Декабрьских событий	103д	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
6	Декабрьских событий	105а	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
7	Декабрьских событий	105б	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
8	Декабрьских событий	105в	Ремонт цоколя	3 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
9	Декабрьских событий	107а	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
10	Декабрьских событий	107б	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
11	Декабрьских событий	119	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
12	Красноказачья	2	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
13	Красноказачья	8а	Диагностика газового оборудования	4 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
14	Красноказачья	21/2	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
			Замена тамбурной двери 2шт.	3 квартал	
15	Поленова	10	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
16	Поленова	12	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
17	Поленова	14	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
18	Поленова	16	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
19	Поленова	21	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
20	Поленова	23	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
21	Поленова	27	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
22	Ямская	40	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Селяндина Т.Н.
23	Красноярская	22	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
24	Култуковская	11	Ремонт подъезда №2	3 квартал	ИП Силина В.Н.

25	Култукская	32	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
26	Лызина	18	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
27	Лызина	20а	Ремонт подъезда №5,6	3 квартал	ИП Силина В.Н.
			Установка балансиров на стояки полотенцесушителя	3 квартал	
			Частичная замена розлива отопления	3 квартал	
			Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	
28	Лызина	34	Замена манометров 10шт. Замена термометров 10шт.	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
29	Лызина	50	Замена манометров 5шт.	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
			Замена термометров 5шт.		
			Установка балансировочного клапана Ду50 1шт		
30	Аэрофлотская	1	Установка балансиров на системе отопления	3 квартал	ИП Силина В.Н.
31	Аэрофлотская	3	Ремонт подъезда №1,3	3 квартал	ИП Силина В.Н.
32	Советская	63	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
33	Советская	65	Ремонт подъезда №1,2,3	3 квартал	ООО Основа
			Ремонт освещения МОП подъезды №1,2,3	3 квартал	ИП Силина В.Н.
			Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
34	Советская	67	Ремонт отмотки	3 квартал	ИП Силина В.Н.
			Установка ТРЖ	2 квартал	ИП Силина В.Н.
35	Советская	69	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
36	Советская	71	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
37	Советская	73	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ИП Силина В.Н.
38	Советская	77	Замена манометров 5шт.	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
			Замена термометров 5шт.		
			Установка балансировочного клапана Ду50 1шт		
39	Советская	79	Замена манометров 2шт.	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
			Замена термометров 2шт.		
			Установка балансировочного клапана Ду50 1шт		
40	Советская	81	Установка балансировочного клапана Ду50 1шт	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
			Замена манометров 2шт.		
			Замена термометров 2шт.		
41	Советская	83	Замена манометров 3шт.	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
			Замена термометров 3шт.		
			Установка балансировочного клапана Ду50 1шт		
42	Советская	85	Замена манометров 4шт.	2 квартал	ИП Ключницын В.А.
			Замена термометров 4шт.		
			Установка балансировочного клапана Ду50 1шт		
			Замена манометров 10шт.		

43	Советская	87	Замена термометров 10шт. Установка балансировочного клапана Ду50 2шт	2 квартал	ИП Ключицын В.А.
44	Советская	93	Замена манометров 2шт. Замена термометров 2шт. Установка балансировочного клапана Ду50 1шт	2 квартал	ИП Ключицын В.А.
45	Советская	111	Ремонт системы отопления Устройство гидрозатвора на вводе отопления Диагностика газового оборудования	3 квартал 4 квартал 4 квартал	ИП Ключицын В.А.
46	Советская	113	Ремонт системы отопления Замена манометров 5шт. Замена термометров 2шт. Установка балансировочного клапана Ду50 1шт Теплоизоляция розлива ХВС, ГВС, отопления	3 квартал 2 квартал	ИП Ключицын В.А. ИП Ключицын В.А.
47	Советская	115	Замена манометров 5шт. Замена термометров 5шт. Установка балансировочного клапана Ду50 1шт Замена задвижек Ду80 2шт.	2 квартал	ИП Ключицын В.А.
48	Советская	127	Замена манометров 2шт. Замена термометров 2шт. Установка балансировочного клапана Ду50 1шт Замена задвижек Ду80 2шт.	2 квартал	ИП Ключицын В.А.
49	Советская	1276	Замена манометров 5шт. Замена термометров 5шт. Установка балансировочного клапана Ду50 1шт	2 квартал	ИП Ключицын В.А.
50	Угольный	76	Замена задвижек Ду80 2шт. Замена манометров 2шт. Замена термометров 2шт. Ремонт вентиляции кв. 40 Утепление перекрытия над. Кв. 40	2 квартал 1 квартал	ИП Ключицын В.А.
51	Угольный	78	Замена манометров 5шт. Замена термометров 5шт.	2 квартал	ИП Ключицын В.А.
52	Подаптечная	1	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
53	Пионерский	3	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
54	Богдана Хмельницкого	11	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
55	Тимирязева	42	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
56	Фридриха Энгельса	5	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Профессионал"
57	Костычева	27/1	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"
58	Костычева	27/2	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"
59	Костычева	27/3	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"

60	Костычева	27/4	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"
61	Костычева	27/5	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"
62	Костычева	27/6	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"
63	Костычева	27/7	Подготовка эл. узла к отопительному сезону 2015-2016 гг.	2 квартал	ООО "Бонус-Авто"