


УТВЕРЖДАЮ
и.о. директора ООО «Приоритет»
Шаганова Н.В. 
« 04 » 05 2016г.



Скорректированный план текущего ремонта

№	адрес	вид работ	подрядчик
май			
1	Советская 73	Ремонт подъезда № 2	ИП Силина В.Н.
2	Култукская 11	Ремонт подъезда №2	
3	Костычева 27/6	Установка ограждения	ООО «Бонус-Авто»
4	Костычева 27/3	Установка ограждения	
5	Советская 111	Ремонт инженерного оборудования системы отопления	ИП Ключницын В.А.
6	Поленова 10	Установка стеклопакетов п. №3	ИП Селяндина Т.Н.
июнь			
7	Аэрофлотская 1	Установка балансиров на системе отопления	ИП Силина В.Н.
8	Советская 63	Ремонт подъезда №2	
9	Лызина 40	Замена вентилей отопления	ИП Ключницын В.А.
июль			
10	Советская 83	Установка тамбурной двери п.№ 4	ИП Ключницын В.А.
11	Советская 111	Установка гидрозатвора на вводе отопления	
август			
12	Култукская 32	Установка стеклопакетов п.№2	ИП Силина В.Н.
13	Советская 67	Установка ТРЖ, ремонт отмостки	
14	Поленова 10	Ремонт подъезда №2	ИП Селяндина Т.Н.
15	Поленова 27	Ремонт гидрозатвора канализации, частичный ремонт подъезда №1	ИП Ямилова С.А.
16	Советская 115	Подготовка эл.узла к отопительному сезону	ИП Ключницын В.А.
сентябрь			
17	Култукская 32	Ремонт подъезда №2	ИП Силина В.Н.
18	Советская 67	ремонт подъезда №3, установка окон п.№3	
19	Поленова 14	Ремонт подъезда № 1	ИП Селяндина Т.Н.
20	Лызина 50	Ремонт подъезда № 4	ИП Ключницын В.А.
октябрь			
21	Советская 113	Установка пластиковых окон п. №1	ИП Ключницын В.А.
22	Советская 81	Установка пластиковых окон подъезд № 2	
ноябрь			
23	Поленова 21	Установка светодиодных светильников в подъезде №	ООО «Основа»
24	Красноказачья 21/2	Ремонт подъезда, замена тамбурных дверей	ИП Ямилова С.А.